

DÉLIBÉRATION  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU S.D.I.S 63

Séance ordinaire du 14 décembre 2021

Nombre de membres titulaires : 23	Nombre de membres représentés : 3
Nombre de membres présents à la séance : 24	Nombre de votants : 18
Date de la convocation : 1 <sup>er</sup> décembre 2021	

N°4

**Ajustement des crédits de paiement d'investissement 2021**

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, le 14 décembre à 14h30, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire en visioconférence, sous la présidence de M. Jean-Paul CUZIN, président du conseil d'administration du SDIS 63.

**PRÉSENTS :**

**Membres ayant voix délibérative**

- M. BESSEYRE, Mme BETHUNE, M. BOYER, M. CHAMBON, M. DERRE, M. DESFORGES, Mme DURON, Mme GAIDIER, M. GAUMET, Mme LAGARDE, Mme MALTRAIT, M. MEYNIER, M. MORVAN, M. PERRODIN, Mme PRUNIER, Mme RAINEAU, M. VALLEE.

**Membres ayant voix consultative**

- Mme BONY, M. CONSTANTIN, M. DAUPHIN, M. GALPIER, Mme GUILLOT, M. PETEL.
- **Sapeurs-pompiers** : Contrôleur général RIVIERE, Capitaine BARILI.
- **Sapeurs-pompiers élus** : Adjudant BERARD, Commandant CUBIZOLLES.
- **Personnels administratifs, techniques et spécialisés** : Mme MERCIER, M. TRICHARD.

**Membres de droit**

- Mme POLLET, Directrice des sécurités représentant le Préfet du Puy-de-Dôme.
- M. MATHIEU, Payeur départemental.

**EXCUSÉS :**

- **Titulaires** : Mme BRUN, M. DA SILVA, M. DAUDUIT, M. GUILLAUME, Mme MAISONNET, M. PERRET, M. SOUCHAL, M. VEYSSIERE.
- **Suppléants** : Mme BERNARD, Mme BRUSSAT, M. DUBOURG, M. DUBOURGNOUX, M. GRAND, Mme KHEMISTI, M. LUNOT, M. MAGNET, Mme MANUBY, M. NEUVY, Mme PICARD, M. RIOL, M. ROUGHEOL, Mme VIRLOGEUX.
- **Sapeurs-pompiers** : Docteur TAILLANDIER.  
**Sapeurs-pompiers élus** : Adjudant-chef BOURDIN, Adjudant CHELOUCHE, Capitaine IZARD, Lieutenant RAQUIDEL, Adjudant VIDAL.

Compte tenu des faits survenus durant l'année, il vous est proposé de réajuster à la baisse les crédits de paiement (CP) 2021 votés au Conseil d'administration du 4 février et modifiés lors des séances du 20 mai dernier.

Il est proposé une baisse de **4 062 000 €** sur les acquisitions d'engins, de matériels, d'informatique et de transmissions. Les modifications portent essentiellement sur :

• AP n° 17 et 34 - Informatique et transmissions : - 725 000,00 €

- ✓ Abandon de l'interface Packset (logiciel métier du service technique) avec Ciril (logiciel de finances) suite au projet d'acquisition d'un logiciel logistique ;
- ✓ Economie réalisée sur l'achat en commun avec le Département des serveurs (130 000 €) et des prix des copieurs achetés à l'UGAP,
- ✓ Virement en section de fonctionnement (article 651) de certains logiciels ;
- ✓ Retard dans les livraisons et report des achats de postes supplémentaires dans les centres de secours (50 000 €);
- ✓ Evolution des infrastructures : remplacement des matériels de sauvegarde centralisée acquis en 2016 ; problème rendu aigu par la panne sur un des disques des matériels actuels dont la livraison n'a pas été effectuée suite à la pénurie mondiale. De plus, la commande « migration bips » 2021 n'a pas été réalisée ;
- ✓ Report sur différents projets : logiciel logistique (100 000 €) et horaires variables (50 000 €), acquisition de PC dans les CIS (25 000 €), évolution vers la version START V117 en environnement production, report également sur la décision d'informatiser les CPI du fait de l'engagement pour NEXSIS, et la livraison de multifonction et vidéoprojecteurs dans les CS et enfin, retard dans la livraison du VPC ;
- ✓ Incertitude sur la possibilité de réaliser la livraison des faisceaux hertziens du fait de la non réponse du CHU.

• AP n° 21 et 31 - Parc roulant : - 3 190 000,00 €

- ✓ Pour l'AP 21 la livraison du VAT (véhicule atelier) et du VPCE (véhicule porte cellule) est reportée sur 2022, soit - 147 000,00 €
- ✓ Pour l'AP 31 la livraison de 3 FPTL, 6 VPI et plusieurs VL est prévue en 2022, la dépense s'élève à - 3 043 000,00 €

• AP n° 29 - Air respirable : - 147 000,00 €

Le report de livraison du véhicule EPI et des commandes du logiciel de traçabilité des bouteilles et des 511 bouteilles.

Dans le domaine de la Politique bâimentaire, il est proposé de réduire des crédits de paiement de **3 195 000 €**

• AP n° 26 - Extension et gros travaux : - 400 000,00 €

- ✓ Les délais de consultation des entreprises et de la durée des travaux ont conduit au décalage des travaux de Vertaizon ;
- ✓ Pour le centre de secours de Pionsat, les travaux ont été retardés par l'interruption du chantier liée à la découverte de canalisations amiantées dans l'emprise de l'extension ;
- ✓ Le chantier de Cunlhat devait se terminer le 19 janvier 2022. Cependant, le chantier a pris 2 mois de retard pour les motifs suivants : retards successifs occasionnés par des aléas de chantier (problème d'altimétrie des fondations et de remontée d'humidité en dalle et sur les murs extérieurs de l'ex-grange). La fin des travaux est reportée en avril 2022 ;
- ✓ La consultation n'est pas encore lancée pour le centre d'Issoire : la publicité devrait être envoyée, pour une date prévisionnelle de notification des marchés de travaux à mi-mars 2022. Avec une durée des travaux 16 mois, la date prévisionnelle de fin de travaux se situerait vers mi-juillet 2023.

• AP n° 27 - CIS de Clermont-Ferrand : - 105 000,00 €

Le projet étant en attente les études n'ont pas été lancées sur 2021

• AP n° 28 - Aménagement du site de Crouel : - 2 690 000,00 €

Les études de conception, d'arbitrages et validations ont été plus longues que prévues.

Les crédits de paiement se décomposent comme suit :

	Montant des AP	Prévision de consommation des crédits de paiement				
		Antérieur à 2021	CP 2021 votés	Proposition nouvelle	Nouveau CP 2021	Solde des crédits
AP N°17 INFORMATIQUE E TRANSMISSIONS	1 207 000,00	1 152 316,07	54 683,93	-25 000,00	29 683,93	25 000,00
AP N°34 INFORMATIQUE E TRANSMISSIONS	1 350 760,00	0,00	1 288 760,00	-700 000,00	588 760,00	762 000,00
AP N°21 PARC ROULANT	9 131 000,00	7 111 763,56	2 019 236,44	-147 000,00	1 872 236,44	147 000,00
AP N°31 PARC ROULANT	5 200 000,00	0,00	4 660 000,00	-3 043 000,00	1 617 000,00	3 583 000,00
AP N° 29 AIR RESPIRABLE	1 480 000,00	162 297,46	756 702,54	-147 000,00	609 702,54	708 000,00
AP N°26 EXTENSIONS ET GROS TRAVAUX	4 805 000,00	224 764,53	1 675 000,00	-400 000,00	1 275 000,00	3 305 235,47
AP N° 27 CIS CLERMONT-FERRAND	12 500 000,00	0,00	105 000,00	-105 000,00	0,00	12 500 000,00
AP N°28 AMENAGEMENT DU SITE DE CROUEL	30 364 200,00	22 381,20	3 133 800,00	-2 690 000,00	443 800,00	29 898 018,80
<b>Total</b>	<b>66 037 960,00</b>	<b>8 673 528,82</b>	<b>13 693 182,91</b>	<b>-7 257 000,00</b>	<b>6 436 182,91</b>	<b>50 928 254,27</b>

Ce rapport a reçu un avis favorable du Bureau.

**DELIBERATION**

---


*Après en avoir débattu, le conseil d'administration, à l'unanimité, décide :*

- de se prononcer favorablement sur la diminution de 7 257 000 € des crédits de paiement 2021 ;
  - d'autoriser le Président à réduire les crédits de paiement pour un total de 7 257 000 € à la Décision modificative n°3 du budget principal 2021.
- 

Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Clermont-Ferrand, le **15 DEC. 2021**

Le président du conseil  
d'administration du SDIS,



Accusé de réception en préfecture  
063-286300017-20211216-21\_07180-DE  
Date de télétransmission : 16/12/2021  
Date de réception préfecture : 16/12/2021